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Opinnäytetyön aiheena on työmaasovelluksen hyödyntäminen työmaan viikkosuunnittelussa ja 
ohjauksessa. Rakennusala ei ole kehittynyt digitalisaation mukana yhtä nopeasti kuin moni muu 
ala. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa kehitysehdotuksia työmaasovellukseen sekä 
selvittää työmaasovelluksen vaikutukset rakennustyömaan viikkosuunnitteluun ja ohjaukseen. 
Työmaasovelluksella tarkoitetaan Fluent Construction -sovellusperhettä, johon kuuluu kolme eri-
laista sovellusta. 
Tutkimusmenetelmät opinnäytetyössä koostuvat sähköisistä tietolähteistä sekä pilottityömaalta 
saadusta tiedosta. Teoriaosuudessa tutkittiin rakennustyömaan viikkosuunnittelua ja ohjausta 
sekä rakennusalan digitalisaation kehitystä. Työmaasovellusta hyödynnettiin noin vuoden kestä-
vällä korjausrakennustyömaalla koko työmaan ajan. Työssä tarkastellaan työmaasovelluksen 
hyödyllisyyttä erityisesti viikkosuunnittelun ja ohjauksen apuvälineenä sekä tuotetaan kehityseh-
dotuksia työmaasovelluksen hyödyllisyyden lisäämiseksi. 
Rakennushankkeissa on usein tiukka aikataulu ja monesti tulee kiire. Työmaasovelluksen avulla 
tuotannon etenemisen seuranta on helppoa ja mahdolliset ongelmat voidaan havaita nopeasti ja 
näin ollen myös korjaavia toimenpiteitä voidaan suorittaa nopeasti. 
Viikkosuunnittelu ja ohjaus helpottuvat, kun tiedetään koko ajan tarkasti missä vaiheessa yksit-
täinen työtehtävä tai kokonaisuudessaan tuotanto on. Työmaasovellusta pystytään kehittämään 
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The topic of the thesis is the utilization of a construction site application in weekly site planning 
and control. The construction industry has not developed as rapidly with digitalization as many 
other industries. The aim of this thesis was to produce development proposals for the construction 
site application, as well as determine the effects of the construction site application on the weekly 
planning and control of a construction site. The construction site application refers to the Fluent 
Construction application family, which includes three different applications. 
The research methods in the thesis consist of network sources, as well as information obtained 
from the pilot site. In the theoretical part, the weekly planning and guidance of the construction 
site and the development of digitalization in the construction industry were studied. The 
construction site application was utilized on a renovation site during a period of one year. The 
work reviews the usefulness of the construction site application, especially as a tool for weekly 
planning and control, and produces development proposals to increase the usefulness of the 
construction site application. 
Construction projects often have a tight schedule and it is challenging to meet the deadline. The 
site application makes it easy to monitor the progress of production and potential problems can 
be identified quickly and thus corrective actions can also be taken quickly. Weekly planning and 
control is made easier at what stage an individual job or production as a whole is. The site 
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proptech kiinteistö- ja rakennusalan teknologiset innovaatiot (Castren 
2018) 
itselleluovutus itselleluovutus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että kukin 
osapuoli tarkistaa, hyväksyisikö tehdyn työn tai tuotteen itsel-
leen käyttöön (Finto 2012)   
 
7 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juuso Alin 
1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö toteutetaan toimeksiantona Consti Korjausrakentaminen Oy:lle. 
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa kehitysehdotuksia työmaasovellukseen, sekä sel-
vittää työmaasovelluksen vaikutukset rakennustyömaan viikkosuunnitteluun ja ohjauk-
seen. Työmaasovelluksella tarkoitetaan Fluent Construction –sovellusperhettä, johon 
kuuluu kolme erilaista sovellusta. Opinnäytetyössä käydään myös läpi rakennusalan di-
gitalisaatiota ja sen kehitystä. Työmaasovellusta käytetään noin vuoden kestävällä pilot-
tityömaalla, jonka avulla saadaan tietoa sovelluksen kehitystarpeista sekä hyödyllisyy-
destä. Pilottityömaana toimii kahden 1980-luvulla rakennetun kerrostalon peruskorjaus-
kohde. 
Rakennusala ei ole kehittynyt digitalisaation mukana yhtä nopeasti kuin moni muu ala. 
Rakennustyömaille on viime vuosikymmenen aikana ilmestynyt hiljalleen erilaisia sovel-
luksia eri tarkoituksiin, mutta niiden sisäistäminen ja käyttöönottaminen on toistaiseksi 
ollut vähäistä.  
Työmaan viikkosuunnittelusta ja ohjauksesta löytyy kattavasti tietoa muun muassa ra-
kennustiedon verkkosivuilta. Rakennusalan digitalisaatiosta ei kuitenkaan löydy tietoa 
kovinkaan paljon, joka osaltaan tukee sitä ajatusta, että ala ei ole vielä kehittynyt digita-
lisaation mukana. 
1.1 Toimeksiantajan esittely 
Consti Korjausrakentaminen Oy kuuluu yhdessä Consti Talotekniikka Oy:n kanssa 
Consti Oyj:n tytäryhtiöihin. Yrityksen palvelut on jaettu asiakasperusteisesti neljään toi-
mialaan: Consti Taloyhtiöt, Consti Yritykset, Consti Julkiset ja Consti Talotekniikka. 
(Consti 2020a.) Consti Oyj on perustettu vuonna 2008 ja yrityksen liikevaihto vuonna 
2019 oli 314,8 miljoonaa euroa. (Kauppalehti 2020.)  
Consti Oyj:ssä työskentelee yli tuhat korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista, 
ja yritys on reilun kymmenen vuoden aikana kasvanut Suomen suurimmaksi korjausra-
kentajaksi. Consti Oyj:llä on vuodessa satoja korjauskohteita, joista suurin osa on asun-
tojen linjasaneerauksia ja julkisivuremontteja sekä koulu- ja muita toimitilauudistuksia. 
(Consti 2020b.) 
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1.2 Työmaasovelluksen kehittäneen yrityksen esittely 
Fluent Progress RT Oy on 2015 perustettu Suomalainen teknologiayritys, joka tuottaa 
digitaalisia palveluita rakennus- ja infra-alalle. Fluent toimii valtakunnallisella tasolla ja 
heidän ratkaisuja on käytössä kaupungeilla, kunnilla ja yrityksillä ympäri Suomea. Yrityk-
sen pyrkimyksenä on teknologiaa hyödyntämällä yksinkertaistaa työprosesseja ja osoit-
taa, että teknologiset ratkaisut mahdollistavat työn laadun parantamisen. (Fluent Prog-
ress RT OY 2020c.) 
Fluent tarjoaa rakennusalalle Fluent Construction -järjestelmää, jonka avulla työmaalla 
voidaan optimoida ja ohjata resursseja ja näin ollen säästää sekä työnjohdon, että työn-
tekijöiden aikaa. Järjestelmään kuuluu kolme sovellusta, Fluent Planner, Fluent Go! Ja 
Fluent Fix. Näiden sovelluksien avulla rakennusyritys pystyy kehittämään tuotannonoh-
jausta, varmistamaan laadun ja turvallisuuden, sekä helpottamaan tiedonkeruuta. 
(Fluent Progress RT OY 2020a.) 
Infra-alalle Fluent on kehittänyt Fluent Kunto -järjestelmän, joka on suunniteltu helpotta-
maan kunnossapitotoimia. Fluent Kunto on reaaliaikainen, mobiililaitteella toimiva ajo-
neuvon tiedonkeräysjärjestelmä, joka hyödyntää mobiili-, paikkatieto- ja karttateknologi-
oita. Sovelluksen avulla käyttäjät saavat tietoa kunnossapidon tilanteesta ja voivat hyö-
dyntää sitä raportoitaessa tilaajaorganisaatiolle tai muille sidosryhmille sekä integroi-
malla kerättyä tietoa muihin järjestelmiin. (Fluent Progress RT OY 2020b.) 
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2 FLUENT CONSTRUCTION -TYÖMAASOVELLUS 
Fluent Construction on rakennusyrityksille suunniteltu sovellusperhe, jonka tarkoituk-
sena on helpottaa työnjohdon ja työntekijöiden päivittäistä työntekoa. Kuva 1 havainnol-
listaa sovellusperheeseen kuuluvat sovellukset. Sovellusperheeseen kuuluu kolme so-
vellusta: Fluent Planner, Fluent Go! ja Fluent Fix. Sovelluksien avulla voidaan optimoida 
sekä ohjata resursseja ja näin ollen säästää aikaa. (Fluent Progress Rt OY 2020d.) 
 
 
Kuva 1. Fluent Construction -sovellusperhe (Fluent Progress RT OY 2020d). 
2.1 Fluent Planner 
Fluent Planner on verkkoselaimessa toimiva sovellus, jota käytetään työmaan työnoh-
jauksen ja tuotannonsuunnittelun hallintaan. Sovellus on ensisijaisesti työnjohtajalle 
suunniteltu työkalu, jolla voidaan helpottaa työmaan työnohjausta, suunnittelua ja aika-
taulutusta. Fluent Plannerilla tehdään yleisaikataulun pohjalta valmisteleva suunnitelma, 
jonka jälkeen valmistelevasta suunnitelmasta voidaan jakaa työtehtäviä viikkosuunnitel-
maan suoraan työntekijöille tai aliurakoitsijoille. Yleisaikataulun voi myös ladata suoraan 
sovellukseen. 
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Sovelluksen avulla pystyy helposti muokkaamaan työtehtäviä ja niiden kestoa, sekä luo-
maan kokonaan uusia työtehtäviä. Viikkosuunnitelman voi myös halutessaan tallentaa 
suoraan omaksi dokumentikseen. Tilanne-näkymän avulla voidaan esimerkiksi seurata 
suunniteltujen työtehtävien tai työtuntien määrää ja työmaan työturvallisuutta sekä mer-
kittyjä havaintoja. Sovellukseen voidaan lisätä myös kohteen pohjapiirustukset sekä 
muut tarvittavat piirustukset, jolloin saadaan aseteltua jokainen työtehtävä oikeaan rap-
puun, kerrokseen ja asuntoon tai tilaan. Tämän avulla pystytään havainnollistamaan, 
missä paikassa ja mihin aikaan tapahtuu mitäkin työtehtäviä.  
2.2 Fluent Go! 
Fluent Go! on mobiilisovellus, jota käytetään tiedonkeruuseen. Sovelluksen avulla työn-
johtajat, työntekijät ja aliurakoitsijat näkevät heille Fluent Plannerilla määritetyt työtehtä-
vät älypuhelimillaan. Käyttöoikeudet Fluent Planneriin omaava henkilö tai henkilöt voivat 
määrittää työntekijöille ja aliurakoitsijoille mobiilisovelluksessa näkyvät työtehtävät. Ylei-
sesti käyttöoikeudet ovat pääurakoitsijan työnjohtajilla. Kun pää-, sivu- tai aliurakoitsijan 
työntekijä lisätään Fluent Planneriin ja hänelle luodaan käyttöoikeudet, voidaan samassa 
yhteydessä valita hänelle näkyväksi vain kyseiselle yritykselle kohdistetut työt. Tämän 
avulla mobiilisovelluksen käyttö selkeentyy, kun kunkin työn toteuttaja näkee vain hä-
nelle suunnatut työt. Tarpeen mukaan voidaan lisätä tai vähentää käyttöoikeuksia.  
Mobiilisovelluksella työntekijät ja työnjohtajat voivat kuitata työtehtävän alkaneeksi, kes-
keytyneeksi ja valmiiksi. Kuittaus tehdään arvioimalla työtehtävän valmiutta prosentuaa-
lisesti. Tämän jälkeen työtehtävän status päivittyy myös Fluent Planner -kalenterinäky-
mään, josta toteumatietoja voidaan tarkastella. Mobiilisovelluksen avulla voidaan myös 
lisätä kuvia ja kommentteja kuhunkin työvaiheeseen liittyen, jolloin ne tallentuvat tieto-
kantaan. Työnjohtaja tai vaadittavat käyttöoikeudet omaava henkilö voi tarvittaessa 
luoda uuden työtehtävän myös mobiilisovelluksen avulla. Käyttöoikeudet omaava hen-
kilö, yleensä kuitenkin työnjohtaja, voi myös suorittaa talonrakennusalan työturvallisuutta 
arvioivan TR-mittauksen mobiilisovelluksen avulla. 
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2.3 Fluent Fix 
Fluent Fix on huomioiden ja virheiden dokumentointia sekä korjausprosessin hallintaa 
varten kehitetty sovellus. Sovelluksen avulla voidaan merkitä havaintoja suoraan pohja-
piirustuksiin, liittää mukaan valokuvia ja kirjata huomioita. Sovellusta voidaan käyttää 
esimerkiksi laadun ja työturvallisuuden valvonnassa, korjausprosessin hallinnassa tai it-
selleluovutusta tehdessä. Kaikki sovellukseen liitetyt kuvat, kirjatut havainnot ja huomiot 
tallentuvat tietokantaan, minkä avulla niitä voidaan jälkeenpäin hyödyntää. Käytettäväi-
syyssyistä Fluent Fix:in käyttämiseen suositellaan tablettia.  
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3 RAKENNUSALAN DIGITALISAATIO 
Rakennusalan digitalisaatio lisää uutta liiketoimintaa, kustannussäästöjä ja tuottavuutta 
alalle, jonka liikevaihto Suomessa on vuosittain 34 miljardia euroa (Rakennusteollisuus 
2020). Suomi investoi digitalisuuden kehittämiseen kiinteistö- ja rakentamisalalla joka 
vuosi kaksi miljoonaa euroa ja on digitaalisen yhteiskunnan ja talouden DESI-mittarilla 
mitattuna Euroopan kolmanneksi aktiivisin maa. Kuva 2 esittää vertailun Suomen ja mui-
den Euroopan maiden panostuksista digitaaliseen liiketoimintaan sekä proptech-yrityk-
sien määrän suhteessa väkilukuun. Väkilukuun suhteutettuna Suomessa on muihin Eu-
roopan maihin verrattuna eniten kiinteistö- ja rakentamisalan teknologiaan liittyviä star-
tup-yrityksiä. Esimerkiksi tietomallinnuksessa ja täysin digitaalisessa asuntokaupassa 
Suomi on edelläkävijä. (RIL 2020b, 7.) 
 
 
Kuva 2. Panostukset digitaaliseen liiketoimintaan sekä proptech-yrityksien määrä suh-
teessa väkilukuun. (RIL 2020b.) 
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3.1  Ekosysteemit 
Yksittäiset ratkaisut ja eri osapuolet yhdistetään avoimen ja jaetun tiedon avulla ekosys-
teemeiksi. Digitaalisten palvelujen tärkein raaka-aine on data. Digitaalista tietoa kertyy 
käyttämällä ja jakamalla, ja sitä tuottavat niin ihmiset kuin teknologia. Rakennetun ym-
päristön tieto-ominaisuutta kertyy koko elinkaaren ajan. Uusia innovaatioita ja parannuk-
sia olemassa olevaan toimintaan syntyy tiedon ja sen uudelleen yhdistelyn sekä reaali-
aikaisen käytön avulla. Tiedon käytettävyys ja tiedon rajapintojen avaaminen ovat onnis-
tuneen ekosysteemin luomisen kannalta tärkeää. On myös pohdittava sopimusmalleja, 
jotka mahdollistavat erilaiset tiedon käyttöoikeudet ja luvat tiedon omistajuuden lisäksi. 
(RIL 2020b, 38.) 
3.2 Tietomallit 
Rakennusluvan digitalisointi on mahdollistumassa maankäyttö- ja rakennuslain uudista-
misen myötä, joka on uniikkia kansainväliselläkin tasolla. Jopa tietomallin toimiminen ra-
kennuslupadokumenttina voi olla mahdollista täysin sähköisen lupaprosessin myötä. 
Tärkeää on tiedon koneellinen luotettavuus ja ajantasaisuus. Jatkuvasti parannetaan ra-
kentamisen ja suunnittelun tietomallien hyödyntämistä ylläpidossa. Kaupunkien järjes-
telmien toiminnasta saadaan selkeä käsitys talonrakennuksen ja infran tietomallien yh-
distyessä kaupunkimalliksi. (RIL 2020b, 38.) 
3.3 Robotisaatio 
Työmailla hyödynnetään rajatuissa olosuhteissa jonkin verran robotteja, kuten esimer-
kiksi hitsauksessa, mutta ei vielä kuitenkaan samoissa määrin kuin tehtaiden esivalmis-
teluprosesseissa. Myös droneja eli nelikoptereita käytetään esimerkiksi rakennustyömai-
den toteutuksen valvonnassa. Esimerkiksi laserkeilaamalla tai fotogrammetrialla saa-
daan vanhoista rakenteista mittatietoa, jota pystytään hyödyntämään suunnittelussa tai 
esivalmisteiden valmistelussa. (RIL 2020b, 39.) 
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3.4 KIRA-digi 
Yksi edellisen hallituksen kärkihankkeista oli vuosina 2016–2018 toteutettu KIRA-digi. 
Ympäristöministeriön KIRA-digi-hankkeen avulla yritettiin muuttaa rakennusalaa ja 
saada alan toimijat ymmärtämään toiminnan tehostamiseen liittyvien mahdollisuuksien 
määrän sekä etsimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Rakennustieto 2020.) Kiin-
teistö- ja rakennusalaa kannustettiin uusien toimintatapojen kokeiluun myöntämällä yh-
teensä 139:lle kokeiluhankkeelle 4,7 miljoonan euron rahoitus, jonka lisäksi kokeiluhank-
keilta edellytettiin omaa rahoitusta, jota kertyi kaikissa hankkeissa yhteensä 7,8 miljoo-
naa euroa. (KIRA-digi 2020.) KIRA-digin myötä ja julkisten toimijoiden sekä yritysten yh-
teistyöllä alalla on tehty suuri määrä nopeita kokeiluja ja pilotointeja. (RIL 2020b, 38.) 
Kuva 3 esittää KIRA-digi-hankkeen kulkua. Hankkeen tultua päätökseen kokeiluhank-
keista lähes puolet saa todennäköisesti jatkoa. Hankkeiden avulla on syntynyt reippaasti 
uusia tuotteita, toimintamalleja ja palveluita, joita on haluttu viedä eteenpäin. Tähän men-
nessä jatkavat hankkeet ovat saaneet yhteensä 21,6 miljoonaa euroa jatkorahoitusta. 
KIRA-digin rahoituksen avulla syntyneiden innovaatioiden potentiaaliset hyödyt ovat 5,5 
miljardia euroa. Potentiaalisten hyötyjen ulosmittaaminen edellyttää, että hankkeesta 
saadut tulokset pystytään levittämään laajasti käyttöön Suomen kiinteistö- ja rakennus-
alalle. (KIRA-digi 2020.) 
 
Kuva 3. KIRA-digi kokeilurahoituksen vaikuttavuus (KIRA-digi 2020). 
15 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juuso Alin 
Vuoden 2019 alussa KIRA-digin päätyttyä käynnistyi kiinteistö- ja rakentamisalan järjes-
töjen perustama yleishyödyllinen yhdistys KIRAHub, joka jatkaa rakennetun ympäristön 
innovaatioekosysteemin edistäjänä. Kiinteistö- ja rakentamisalan ekosysteemin synnyt-
tämiseen ja vahvistamiseen tarvitaan paljon yhteistyötä ja tukemista, jonka takia on tär-
keää, että KIRAHub tavoittaa laajalla rintamalla alan tekijöitä. (KIRA-digi 2020.) 
3.5 Building 2030 -konsortio 
Alun perin Aalto-yliopisto ja yksitoista rakennusalan yritystä perustivat Visio 2030 -kon-
sortion, joka jälkeenpäin kehittyi Building 2030 -konsortioksi. Konsortion tarkoituksena 
on kehittää visio Suomen rakennusalalle vuodelle 2030 ja edesauttaa sen toteutumista. 
Vision avulla pyritään varautumaan rakennusalan tulevaisuuden muutoksiin sekä var-
mistamaan, että rakennusalan liiketoiminta pysyy kestävällä pohjalla. Nykyään konsorti-
oon kuuluu Aalto-yliopiston lisäksi yhdeksäntoista rakennusalan yritystä, jotka rahoitta-
vat visiota edistävää tutkimusta. (Aalto 2020.)  
Rakennushankkeiden tuottavuuden kehitys on ollut Suomessa niin kuin kansainvälises-
tikin hidasta. Aalto-yliopiston Visio 2030 -tutkimusohjelman avulla on teetetty useita opis-
kelijoiden tuottamia erikoistöitä, joissa mitataan ajallisesti eri työvaiheiden kestoa ja ar-
vioidaan niitä hukkaan menevän ajan näkökulmasta. Näiden tutkimusten perusteella tyy-
pillisesti 20 prosenttia työajasta kuluu materiaalien haalaamiseen tai niiden odotteluun. 
Kansainvälistenkin tutkimuksien mukaan ja selvityksestä riippuen 60–70 prosenttia työ-
ajasta kuluu epäselvyyksien ratkaisuun, tavaroiden siirtelyyn ja odotteluun. Turhan odot-
telun ja hukan poistaminen hyödyttää kaikkia rakennushankkeen osapuolia. (RIL 2020a.) 
Building 2030 -konsortio keskittyy ilmastonmuutoksen, kaupungistumiseen ja digitalisaa-
tioon, jotka ovat tärkeitä globaaleja trendejä ja tulevaisuuden muutoksia. Rakennusalalla 
voidaan varautua kyseisiin muutoksiin ja trendeihin hyödyntämällä tehokkaammin raken-
nusprojektin suunnittelu- ja tuotantotietoa sekä kasvattamalla ekologista ja teollista ra-
kentamista. Vision keskeisimmiksi teemoiksi valittiin luotettavuus, käyttäjälähtöisyys, 
kestävä kehitys, tuottavuus ja innostavuus. Tavoitteena vuoteen 2030 mennessä on 
muun muassa, että rakennusalan yritykset koetaan luotettavina kumppaneina, rakenta-
misprosessin lopputuotteet valmistuvat ajallaan budjetissa ja ovat laadukkaita. Kiinteistöt 
mukautuisivat käyttäjien toimintaan, ennakoisivat suorituskykyään ja ylläpitotarpeitaan 
sekä tilan käyttäjät saisivat reaaliaikaista tietoa kiinteistön olosuhdetekijöistä. Rakennus-
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jätettä ja hiilidioksidipäästöjä olisi pystytty vähentämään ja kestävä kehitys ohjaisi kaik-
kea päätöksentekoa. Suomalaiset yritykset saisivat merkittävää vienti- ja kansainvälisty-
mispotentiaalia, kun tuottavuusongelmat olisi ratkaistu suunnittelussa, työmailla ja koko-
naan rakentamisen toimitusketjussa. Vuonna 2030 rakennusala houkuttelisi ulkomaalai-
sia osaajia, startup-yrityksiä ja nuoria, työnantajat kannustaisivat toimijoita tutkittuun tie-
toon pohjautuviin ja vastuullisiin kokeiluihin, joiden tulokset voitaisiin siirtää tehokkaasti 
seuraaviin projekteihin. (Aalto 2020.) 
3.5.1 Sisäpaikannusjärjestelmä 
Aalto-yliopiston Älykäs Työmaa -hankkeessa on kehitetty sisäpaikannusjärjestelmää, 
jolla saadaan reaaliajassa pilveen seurattavien henkilöiden, työvälineiden ja materiaalien 
sijainnit. Henkilöiden mukana kulkevilla avaimenperää muistuttavilla majakoilla ja kalus-
toon tai työvälineisiin kiinnitettävillä tarroilla voidaan suorittaa seurantaa. Alueella havai-
tuista seuratuista objekteista välittyy jatkuvasti tietoa pilveen niin sanotun gatewayn 
avulla, joita asennetaan jokaisen seurattavan sijaintiin. Tutkimuksissa on lisäksi seurattu 
materiaalien käyttöaikaa ja kulkua työmaalle sekä työmaalla työkohteeseen. (RIL 
2020a.) 
Tutkimuksen tuloksissa on arvioitu rakennushankkeen hukkaa reaaliajassa työmaahen-
kilöstön liikehdinnän avulla. Esimerkiksi työntekijöiden runsas liikkuminen sijaintien vä-
lissä kertoo hukkaan menevästä ajasta. Lisäksi on todettu, että työnjohdon käyttämä 
aika työmaalla on oletettua vähäisempää. Tutkimuksessa on jatkossa tarkoitus kehittää 
työnjohdolle ja työntekijöille hyötyä tuottavat työkalut. (RIL 2020a.) 
3.5.2 Valokuvat ja tekoäly 
Reality Capture on myös yksi Aalto-yliopiston aloittamista tutkimushankkeista. Hank-
keessa tutkitaan muun muassa toteumatiedon ja laadun selvittämiseksi valokuvien au-
tomaattista hyödyntämistä. Esimerkiksi lennokkeja tai älypuhelimia hyödyntäen voidaan 
ottaa valokuvia ja pistepilviä. Valokuvista pystytään automaattisesti muun muassa ra-
kentamaan BIM-malli, jota voidaan verrata suunnittelumalliin, laskemaan toteutuneita 
määriä sekä löytämään laatu- ja työturvallisuusongelmia. Kun tämä yhdistetään sisäpai-
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kannusjärjestelmän kanssa, saadaan kaikille valokuville automaattisesti sijaintitieto. Tu-
levaisuudessa iso osa tilannekuvan ongelmasta voi olla mahdollista ratkaista kyseisellä 
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4 TYÖMAAN VIIKKOSUUNNITTELU JA OHJAUS 
Ideaalissa tilanteessa viikkosuunnitelma laaditaan palaverissa yhdessä pääurakoitsijan 
työnjohdon sekä kaikkien työryhmien ja aliurakoitsijoiden edustajien kanssa, mutta vä-
hintäänkin pääurakoitsijan työnjohdon kesken. Viikkosuunnittelu voidaan jakaa kolmeen 
osa-alueeseen; valmisteluun, neuvotteluun ja sitoutumiseen. Valmistelussa suunnitel-
laan tulevan viikon tehtävät ja keskustellaan työryhmien sekä aliurakoitsijoiden kanssa, 
jotta kuullaan myös heidän arvioitaan. Neuvottelun avulla pyritään erityisesti koordinoi-
maan ja sopimaan työtehtäviä, joiden välillä on riippuvuuksia. Lopputulokseksi haetaan 
sitä, että kaikki osapuolet sitoutuvat vastuullaan olevien tehtävien toteuttamiseen sovi-
tuilla vaatimuksilla. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 107.) 
4.1 Viikkosuunnittelu 
Jotta viikkosuunnitelma toteutuu mahdollisimman hyvin, on sen oltava laadullisesti pä-
tevä. Viikkosuunnittelussa laadulla tarkoitetaan sitä, että tehtävät on hyvin määritetty, 
työmäärän osalta arvioitu oikein, työjärjestyksen kannalta tarkoituksenmukainen ja käy-
tännössä toteutettavissa eli kaikki tehtävän vaatimat edellytykset ovat kunnossa. Tehtä-
vien edellytyksiä varten tulee ottaa huomioon monta asiaa. Täytyy varmistaa materiaa-
lien, työntekijöiden ja kaluston saatavuus, edeltävien työvaiheiden valmistuminen, tarvit-
tavat suunnitelmat sekä vaadittavat olosuhteet. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 107.) 
Viikkosuunnittelun toteutumista voidaan mitata TTP-luvulla (tehtävien toteutumispro-
sentti). TTP-luvun avulla voidaan todeta, kuinka suuri osa suunnitelluista tehtävistä saa-
tiin kokonaan valmiiksi viikon aikana. Mitä suurempi TTP-luku saadaan, sitä korkeampi 
tuottavuus on kyseisen viikon aikana ollut. TTP-luvun kehitystä voidaan seurata viikoit-
tain sitä kuvaavasta käyrästä. Tavanomaisella rakennustyömaalla alle 60%:n TTP-luku 
kuvastaa huonoa tasoa ja yli 80%:n luku hyvää tasoa. Rakennustyömaiden TTP-luvut 
eivät välttämättä ole keskenään vertailukelpoisia, johtuen hankkeiden monimutkaisuu-
desta ja muista ulkopuolisista tekijöistä. Tietyn rakennustyömaan viikkosuunnittelun to-
teutumista ja sen kehitystä työmaan aikana voidaan kuitenkin seurata menetelmän 
avulla. Rakennustyömaan aikana voidaan seurata tehtävien toteutumista, jonka avulla 
saadaan hyvä ja luotettava tieto tuotannon ongelmista. Jos joitakin tehtäviä ei olla saatu 
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toteutetuksi suunnitelmien mukaan, niiden vastuuhenkilöiltä selvitetään syyt tehtävän to-
teutumatta jäämiseen. Syiden selvitessä ne ryhmitellään ja niistä pidetään tilastoa, jotta 
toistuvat häiriöt ja ongelmat saadaan poistettua. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 108.) 
4.1.1 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataululla tarkoitetaan aikataulua, joka on laadittu yleisaikataulun pohjalta tar-
kemmaksi, muutaman viikon mittaiseksi aikatauluksi. Viikkoaikataulu laaditaan 1–3 vii-
koksi eteenpäin, joista käynnissä oleva viikko on tarkkuudeltaan tarkin. Lyhyellä aikavä-
lillä työn tavoitteiden täyttyminen ja resurssien riittävyys sekä tehokas käyttö voidaan 
varmistaa viikkoaikataulun avulla. Pääurakoitsijoiden työnjohtajat laativat omilla vastuu-
alueillaan olevien työtehtävien mukaan alustavat viikkoaikataulut, jotka sovitetaan yh-
teen ja yhdistetään vastaavan työnjohtajan kanssa. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 58.) 
4.1.2 Viikkoaikataulun laadinta 
Viikkoaikataulun laadinnan tärkeimmät lähtötiedot ovat seuraavat: 
• työ- ja rakentamisvaiheaikataulu 
• edellinen viikkoaikataulu ja sen toteutuma 
• erityissuunnitelmat ja tehtäväsuunnitelmat 
• työkauppoihin käytössä olevat resurssit 
• tuntimäärät sekä käytössä oleva muu työvoima 
• materiaalien ja kaluston tilaukset ja toimitusajankohdat 
• työtehtävien valmiusaste ja työmaan tilanne 
• toteutuneet työmenekki- ja työsaavutustiedot 
• yrityskohtaiset tuotantotiedostot ja Ratu:n työmenekkitiedostot (Kosken-
vesa & Sahlstedt 2017, 59). 
Viikkoaikataulua varten selvitetään tavoitteet rakentamisvaihe- tai työaikataulun pohjalta. 
Tavoitteiksi voi asettaa esimerkiksi tietyn rakenteen tai alueen ja sen valmiuden tiettynä 
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päivänä. Tämän lisäksi selvitetään, miten tavoitteet saadaan täyttymään ottaen huomi-
oon työtehtävälle varattu aika, resurssit, materiaalit, kalusto, koneet, suunnitelmat sekä 
työkohde ja siellä mahdollisesti tehtävät muut työt. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 59.) 
4.1.3 Viikkoaikataulun valvonta 
Aikataulutehtävien toteutumista varmistetaan viikoittaisella ohjauksella ja valvonnalla 
sekä tehtäväsuunnitelmien noudattamisella ja ennakoivalla edellytysten luomisella. To-
teutuneiden ja suunniteltujen tehtävien vertailulla voidaan viikkotasolla arvioida aikatau-
lujen ja suunnitelmallisen toiminnan tasoa. Viikkosuunnittelun lisäksi on hyvä valvoa 
suunnitelma- ja hankinta-aikataulujen toteutumista. Tiettyjen materiaalien toimitusajat ja 
suunnitelmien saaminen työmaalle voi kestää, joten valmistelun aikajänne tulisi ulottua 
6–8 viikon päähän. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 60.) 
4.2 Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 
Rakennushankkeen lopputuloksen kannalta oleellista on tuotannonsuunnittelun ja -oh-
jauksen onnistuminen. Tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen tavoitteena on tukea raken-
tamisvaihetta niin, että kohde saadaan valmiiksi ajallaan työn tilaajalle. Tuotannonsuun-
nittelun osa-alueisiin kuuluu mm. hankintojen suunnittelu, ajallinen suunnittelu, laadun-
suunnittelu ja -varmistus, turvallisuuden suunnittelu, kustannussuunnittelu ja -ohjaus, 
suunnittelutarpeiden ohjaus sekä työtehtävien organisointi. (Koski 2010, 14.)  
Tuotannonohjaus pohjautuu tuotantosuunnitelmiin ja niiden avulla johtamiseen. Tuotan-
nonohjaus edellyttää toimiakseen jatkuvaa yhteistyötä suunnittelun, toteuttajien ja työn-
johdon välillä. Tuotannonohjauksessa käytetään työnaikaisia laadunvarmistus- ja oh-
jausmenettelyjä, joista keskeisimpiä ovat tehtäväsuunnittelu, aloituspalaverit, mallityö, 
mestan vastaanotto ja tarkistus, erilaiset kokeet, mittaukset ja testit, tarkastustoiminta, 
mestan luovutus sekä tehtävän valmistuminen ja palaute. (Koski 2010, 15–17.) 
Kuva 4 esittää rakennustyömaan tuotantoa heikentäviä ongelmia. Digitaalisilla työkaluilla 
saadaan apua rakentamisen tuotannonohjaukseen. Esimerkiksi tuotannonaikaisiin vii-
västyksiin pystytään puuttumaan digitaalisen dokumentoinnin avulla, joka mahdollistaa 
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tiedon saannin reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi. Lisäksi saadaan helpotettua työmaalo-
gistiikan optimointia ja vähennettyä turhaa työtä reaaliaikaisen tilannekuvan avulla. (RIL 
2020b, 40.) 
 
Kuva 4. Työmaan normaaleja ongelmia, jotka heikentävät tuottavuutta (RIL 2020a). 
4.2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu on yksi osa hankkeen tuotannonsuunnittelua ja ohjausta. Tuotanto-
suunnitelmien pohjalta tehdään tarkemman tason tehtäväsuunnitelmat, joiden avulla 
työnjohto saa konkreettiset välineet tuotannon ohjausta, johtamista ja valvontaa varten. 
Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa tietyn työtehtävän onnistuminen kustan-
nustehokkaasti, aikataulullisesti, turvallisesti ja laadullisesti. Jokaista työvaihetta tai työ-
tehtävää varten ei tarvitse tehdä tehtäväsuunnitelmaa vaan valitaan näiden joukosta ne, 
jotka ovat tärkeimpiä projektin onnistumisen kannalta. Perusteena valinnoille voi olla esi-
merkiksi taloudellisesti merkittävä tehtävä, tehtävän ajallinen kriittisyys, erityiset laatu-
vaatimukset tai työtehtävä, joka koetaan erityisen virhealttiiksi tai henkilöstölle tuntemat-
tomaksi. Tehtäväsuunnitelma tulisi aina olla laadittu työn läpiviennistä vastaavan henki-
lön toimesta. Laadukasta tehtäväsuunnitelmaa voidaan käyttää hyväksi myös tulevissa 
hankkeissa. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 100–102.) 
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4.2.2 Uusiutuva tuotannonohjaus 
Tuotannonohjaus voidaan jakaa ennakoivaan ja korjaavaan ohjaukseen. Nimensä mu-
kaisesti ennakoiva ohjaus tarkoittaa tulevan projektin mahdollisten ongelmien ja häiriöi-
den sekä niistä koituvien seurausten selvittämistä jo etukäteen niiden ennalta ehkäise-
miseksi. Korjaavalla ohjauksella pyritään palauttamaan häiriöistä kärsinyt tuotanto suun-
nitelmien mukaiseksi. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 100.) 
Uusiutuva tuotannonohjaus pohjautuu tuotantosuunnitelmiin ja siihen, että hankkeen to-
teutuksen aikana tiedetään koko ajan, missä suhteessa edetään suunnitelmiin ja tavoit-
teisiin nähden. Tärkeimpänä ajatuksena on varmistaa suunnitelmien mukainen toiminta 
ennakoimalla ongelmia, varmistamalla toteutusedellytyksien jatkuva täyttyminen sekä 
tekemällä tuotantosuunnitelmat toteutuskelpoisiksi. On oleellista ennakoida ja vähentää 
ongelmia, jotta tuotanto pystyy etenemään ilman häiriöitä ja lisäkustannuksia. Ongel-
mien tai häiriöiden ilmetessä voidaan tuotannon eteneminen suunnitelmien mukaan var-
mistaa esimerkiksi lisäämällä resursseja, muuttamalla työsisältöä tai siirtämällä tehtä-
vien aloitusajankohtia. (Koskenvesa & Sahlstedt 2017, 100.) 
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5 SOVELLUKSEN HYÖDYNTÄMINEN TYÖMAALLA 
Pilottityömaana toimi Consti korjausrakentamisen kohde Turussa. Kohde oli kahden 
1980-luvulla rakennetun kolmekerroksisen kerrostalon perusparannus. Käytännössä 
kohteessa uusittiin kaikki kevyet väliseinät, LVIS-tekniikka pois lukien lämpöverkosto, 
joka uusittiin vain osittain, ikkunat, ovet, kylpyhuoneet, alakatot, keittiöt, piha-alueet ja 
pintalattiat sekä osittain vesikatto. Lisäksi kaikki sisäpinnat paikattiin ja maalattiin, julki-
sivujen pintarakenteet uusittiin ja lämmöneristettä lisättiin sekä parvekkeet purettiin ja 
korvattiin uusilla. Työt toteutettiin pääosin aliurakoitsijoiden voimin. Työmaan kesto venyi 
yhdeksästä kuukaudesta noin vuoteen muun muassa huomattavan suuren lisätöiden 
määrän takia. 
Fluent Construction -työmaasovelluksen tuoteperheeseen kuuluvat verkkoselaimessa 
toimiva Fluent Planner, älypuhelimella käytettävä Fluent Go! ja tabletilla käytettävä 
Fluent Fix. Pilottityömaalla käytettiin Fluent Planner -sovellusta ja Fluent Go! –mobiiliso-
vellusta. Näiden sovellusten käyttö aloitettiin työmaalla heti urakan alkaessa. Tätä ennen 
Fluent Planner -sovellukseen oli lisätty asemakaava, vesikatto-, pohja- ja julkisivupiirus-
tukset sekä työtehtävät ja niiden kestot valmistelevaan ja viikkosuunnitelmaan, jotta 
päästäisiin heti alusta asti näitä hyödyntämään. Kuvassa 5 näkyvät työvaiheet valmiste-
levassa suunnitelmassa.  
 
Kuva 5. Fluent Planner, valmisteleva suunnitelma. 
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Suunnitelmiin sisältyneet työt jaoteltiin työnjohtajien kesken niin, että molemmat saivat 
selkeämmän näkymän omalla vastuualueellaan olevista työtehtävistä. Ensimmäisinä 
työmaalle saapuivat purku- ja maanrakennusurakoitsijat. Molempien urakoitsijoiden 
kanssa sovittiin niin, että heidän työnjohtajansa vastaavat Fluent Go! -mobiilisovelluksen 
käytöstä. Ratkaisu oli siinä mielessä helppo, koska molemmilla oli työnjohtaja työmaalla 
lähes päivittäin. Näiden kahden urakoitsijan kanssa mobiilisovelluksen hyödyntäminen 
onnistui varsin hyvin. Erityisesti purku-urakoitsija kirjasi työtehtävien etenemistä lähes 
päivittäin ja hyvin paikkaansa pitävällä tarkkuudella. 
Aliurakoitsijoilla Fluent Go! -mobiilisovelluksesta vastaavat henkilöt merkitsivät heidän 
töidensä etenemistä mobiilisovelluksen avulla lähes päivittäin tai viikoittain riippuen työ-
tehtävien laadusta ja kunkin henkilön omasta panoksesta mobiilisovellukseen käyttöön. 
Kuvassa 6 näkyy mobiilisovelluksessa käynnissä olevat työtehtävät ja niiden valmius 
prosentuaalisesti. Työtehtävien valmiutta arvioitiin prosentuaalisesti mobiilisovelluksen 
avulla, jolloin tiedot päivittyivät työnjohtajille Fluent Planner -sovellukseen.  
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Kuva 6. Mobiilisovellus, käynnissä olevat työt. 
Työtehtävät pilkottiin pienemmiksi osiksi riippuen niiden laadusta ja kestosta. Esimerkiksi 
purkutyöt jaoteltiin kahden rakennuksen alle ja siitä pienempiin osiin, kuten rappuihin, 
kerroksiin ja asuntoihin tai tiloihin. Lisäksi purkutöiden osa-alueet jaoteltiin edellä maini-
tulla tavalla pienempiin osiin. Esimerkiksi purkutyöt sisälsivät muun muassa lattiamaton 
poistoa, väliseinien purkua ja lattioiden hiontaa. Näiden kaikkien osa-alueiden etene-
mistä seurattiin erikseen sekä yhtenä kokonaisuutena Fluent Planner -sovelluksen 
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Kuva 7. Fluent Planner, viikkosuunnitelma. 
Fluent Planner -sovelluksessa on myös kartta -toiminto. Kun valitaan välilehdeltä kartta, 
saadaan näkyviin sovellukseen lisätyt piirustukset. Piirustuksiin voidaan lisätä työtehtä-
vät sen mukaan, missä niitä suoritetaan. Tämä kuitenkin vaatii jonkin verran manuaalista 
työtä. Työtehtävien lisääminen piirustuksiin ei ole pakollista tuotannon seurantaa varten, 
mutta on kuitenkin hyvä toiminto sen havainnollistamiseen. Pilottityömaalla työtehtävät 
jaoteltiin oikeisiin piirustuksiin ja paikkoihin, jotta pystyttäisiin paremmin seuraamaan, 
kuinka paljon kussakin tilassa tai asunnossa on työtehtäviä käynnissä yhtä aikaa. Tämän 
avulla pystyttiin helposti havainnollistamaan tulevat päällekkäisyydet. Kuvan 8 rakennuk-
sen toisen kerroksen pohjapiirustukseen on aseteltu työtehtävät 
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Kuva 8. Fluent Planner, kartta. 
Työmaan aikana mobiilisovellusta käytti noin kolmasosa aliurakoitsijoista. Niin kuin oli 
oletettavissa, monet arastivat sovelluksen käyttöä ja kokivat, että se kuluttaisi heidän 
työaikaansa tai olisi jollain tapaa erityisen hankalaa. Lopulta, kun mobiilisovellusta alet-
tiin käyttää, se ei enää tuntunutkaan niin hankalalta tai aikaa vievältä. Varsinkin mobii-
lisovellusta ahkerammin käyttäneet kertoivat sen olevan helppo ja nopea.  
Mobiilisovelluksen tärkein toiminto on työtehtävien etenemisen kirjaaminen. Kuvan 9 työ-
tehtävät on kirjattu mobiilisovelluksessa valmiiksi. Tämän lisäksi mobiilisovelluksessa on 
kuitenkin muitakin hyödyllisiä toimintoja. Mobiilisovelluksen avulla aliurakoitsija voi myös 
merkitä työn keskeytyneeksi, jos jostain syystä työtehtävää ei pysty jatkamaan. Tällöin 
työnjohtajille tulee ilmoitus työn keskeytymisestä ja siihen pystytään reagoimaan nope-
asti. Mobiilisovellusta käyttävä henkilö voi myös ottaa sen avulla kuvia, jolloin ne tallen-
tuvat kaikille osapuolilla dokumenteiksi. Näiden dokumenttien avulla voidaan tarkistaa jo 
unohtuneita asioita tai selvittää riidanalaisuuksia jälkeenpäin. Työtehtävien kohdalle voi 
myös lisätä huomioita tai muita kommentteja, jotka tallentuvat samalla tapaa järjestel-
mään kaikille osapuolille.  
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Kuva 9. Mobiilisovellus, valmistuneet työtehtävät. 
Pääurakoitsijan työnjohto pystyy Fluent Planner -sovelluksen ja Fluent Go! -mobiilisovel-
luksen avulla seuramaan työtehtävien etenemistä suhteellisen helposti. Yksittäisien työ-
vaiheiden tai niiden sisältämien työtehtävien etenemisen pystyy toteamaan nopeasti 
Fluent Planner -sovelluksella. Nykyistä hetkeä kuvaava punainen viiva kulkee ruudun 
läpi niin, että näkee heti, onko työtehtävä myöhässä, edellä vai aikataulussa. Lisäksi 
värikoodit kertovat saman asian, jolloin havainnollistaminen on helppoa. Myös kokonai-
suuden seuraaminen tapahtuu samalla tavalla. Jokainen työtehtävä päivittyy merkkauk-
sien mukaan, jolloin myös isompi kokonaisuus päivittyy samaa tahtia.  
Jotta työtehtävien ja kokonaisuuden etenemisen seuranta pysyy realistisena, on erittäin 
tärkeää, että mobiilisovelluksen käyttäjät kirjaavat omien työtehtäviensä etenemistä tie-
tyin väliajoin. Samoin on myös tärkeää, että työtehtävien etenemistä arvioidaan mahdol-
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lisimman tarkasti. Ammattilaiset kuitenkin yleensä osaavat arvioida työtehtäviensä ete-
nemistä ja kestoa riittävän tarkasti. Kuvassa 10 näkyy yksittäinen työtehtävä avattuna 
mobiilisovelluksessa. Etenemisen merkkaaminen tapahtuu kuvan yläreunassa näkyvää 
palkkia liikuttamalla. Kun työtehtävän kilkkaa auki, saadaan näkyviin työtehtävän tiedot 
ja voidaan lisätä tai tarkastella tehtävälistaa, kommentteja ja kuvia. Jos aliurakoitsijat 
eivät syystä tai toisesta päivitä työtehtäviensä etenemistä mobiilisovellukseen, voi pää-
urakoitsijan työnjohtajat myös itse arvioida näiden työtehtävien etenemistä, jotta seu-
ranta pysyy ajan tasalla. Pilottityömaalla toimittiin näin aliurakoitsijoista suurimman osan 
kanssa.   
 
 
Kuva 10. Mobiilisovellus, työtehtävän tiedot ja etenemisen kirjaaminen. 
 
30 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juuso Alin 
Pääurakoitsijan työnjohdon vastuulle kuulu luoda tarvittaessa uusia työtehtäviä työ-
maasovellukseen ja päivittää työtehtäviä, joiden aikataulu muuttuu. Varsinkin korjausra-
kentamisessa tulee useasti paljon muutoksia ja lisätöitä. Aikataulua ja työtehtävien jär-
jestystä voidaan työmaan aikana muuttaa paljonkin. Uusien työtehtävien lisääminen ja 
aikataulun muutosten päivittämien työmaasovellukseen on tärkeää, jotta kokonaiskuva 
pysyy realistisena ja tieto muutoksista välittyy myös mobiilisovelluksen käyttäjille.  
Ongelmana Fluent Go! -mobiilisovelluksen käyttöönotossa työmaalla oli mm. aliurakoit-
sijoiden työnjohdon vähäiset työmaakäynnit. Tämän seurauksena mobiilisovellusta ei 
voinut antaa ainakaan pääosin heidän käyttöönsä, koska työtehtävien merkkaaminen 
olisi vaatinut heiltä enemmän paikalla olemista. Mobiilisovellus sopii myös hyvin käyttöön 
aliurakoitsijan työntekijälle tai nokkamiehelle. Tämäkin asia kuitenkin aiheutti joissain ti-
lanteissa ongelmia, kun työntekijät saattoivat vaihtua kesken työmaan tai mobiilisovel-
lusta käyttävä henkilö jäi lomille eikä korvaavaa käyttäjää löytynyt. Jälkeenpäin ajatel-
tuna olisi ollut tärkeää saada aliurakoitsijoilta nimetty henkilö sovelluksen käyttäjäksi jo 
ennen työmaan alkua. Näin ollen kyseinen henkilö olisi sitoutunut mobiilisovelluksen 
käyttöön jo ennen työmaalle saapumista. Tämä olisi myös säästänyt aikaa työmaalla, 
kun käyttäjätunnuksen ja oikeudet mobiilisovelluksen käyttöön olisi voinut luoda ennen 
henkilöiden saapumista työmaalle. 
Ongelmia aiheutui myös siitä, että osan aliurakoitsijoiden kanssa ainoa yhteinen kieli oli 
englanti, eikä mobiilisovellukseen ollut mahdollista valita englannin kieltä. Yleensä ulko-
maalaisilla aliurakoitsijoilla on kuitenkin vähintään yksi suomen kieltä osaava henkilö, 
joka useimmiten on työnjohtaja. Vaikka työnjohtaja tai työntekijä osaisikin kommunikoida 
suomen kielellä riittävän hyvin, hän ei välttämättä ymmärrä suomen kieltä tekstin muo-
dossa tarpeeksi hyvin, jotta pystyisi mobiilisovellusta käyttämään. Kyseisiä urakoitsijoita 
oli kuitenkin suhteellisen vähän ja heidän osaltaan pääurakoitsijan työnjohtaja teki kir-
jaukset työtehtävien etenemisestä. Asiaa olisi voinut toki helpottaa muuttamalla heidän 
osaltaan työtehtävien otsikot ja muut lisättävät tekstit englannin kielelle. Tämä ei silti olisi 
poistanut ongelmaa kokonaan vaan mobiilisovelluksessa valmiina oleva valikko ja muut 
toiminnot olisivat silti suomen kielellä. Lisäksi työtehtävien ymmärtäminen englannin kie-
lellä vaatii sekä pääurakoitsijan työnjohdolta, että kyseisiltä urakoitsijoilta riittävästi eng-
lannin kielen taitoa. 
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6 PILOTTITYÖMAAN TULOKSET 
Yleisellä tasolla arvioidessa työmaasovelluksen käyttö pilottityömaalla onnistui kohtalai-
sesti. Mobiilisovelluksella olisi tietysti voinut olla enemmänkin käyttäjiä suhteessa aliura-
koitsijoiden määrään ja käyttö olisi voinut olla tiiviimpää, jolloin olisi varmasti saanut vielä 
paremman kuvan työmaasovelluksen toimivuudesta ja potentiaalisuudesta. Lisäksi ali-
urakoitsijoita olisi voinut patistaa entistä enemmän käyttämään mobiilisovellusta ja myös 
käytön seuraamista olisi voinut tehdä enemmän. Monella aliurakoitsijalle oli paljon en-
nakkoluuloja mobiilisovellukseen liittyen ja erityisesti sen käyttöönottamisessa oli iso 
kynnys.  
Fluent Fix -sovellusta ei hyödynnetty työmaalla, mutta jälkeenpäin arvioiden sen avulla 
olisi voinut säästää paljon aikaa, varsinkin viimeistelyvaiheessa, jolloin suoritettiin paljon 
itselleluovutuksia, virhe- ja puutelistojen korjauksia sekä muita tarkastuksia. Fluent Plan-
ner -sovelluksen ja Fluent Go! -mobiilisovelluksen avulla saatiin kuitenkin helpotettua 
työnjohtajien arkea työmaalla.  
6.1 Kehitysideat 
Fluent Construction -tuoteperheen kehitys on jatkuvaa. Pilottityömaan aikana ja sitä en-
nen annettiin palautetta sekä kehitysideoita erityisesti Fluent planner -sovellukseen.  
Aliurakoitsijat, omat työntekijät ja työnjohtajat käyttävät Fluent Go! -mobiilisovellusta eri-
tyisesti työtehtävien etenemisen kirjaamiseen. Lisäksi mobiilisovelluksella voi tarkastella 
tulevia työtehtäviä, lisätä kommentteja ja kuvia sekä tarkastaa tehtävälistasta työvaiheet.  
Tärkeä osa viikkosuunnittelua on tehtäväsuunnittelu. Tehtäväsuunnitelmasta selviävät 
muun muassa työtehtävään liittyvät riskit, laatuvaatimukset ja tarvittavat materiaalit. 
Usein painotetaan, että työntekijöille pitäisi kertoa kuhunkin työtehtävään liittyvät laatu-
vaatimukset, eikä vain olettaa heidän tietävän niitä. Tehtäväsuunnitelman lisääminen 
mobiilisovellukseen antaisi nämä tiedot helposti niin omille työntekijöille kuin myös ali-
urakoitsijoille. Lisäksi tiedot kulkisivat koko ajan heidän mukanaan ja älypuhelimella olisi 
helppo tarkistaa työtehtävään liittyvät vaatimukset. Tämän avulla työntekijät saisivat pa-
remmat valmiudet työtehtävän laadukkaaseen ja turvalliseen suorittamiseen. Pitkässä 
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juoksussa tämä voi parantaa myös yleisellä tasolla rakennustyömaan laatua, työturvalli-
suutta ja tuottavuutta. 
Valitettavan usein työmaalla kuluu aikaa työkalujen ja -koneiden etsimiseen. Monesti 
työkalut ja -koneet jäävät päivän päätteeksi työpisteelle ja seuraavana päivänä tehdään-
kin jo toista työtehtävää toisessa paikassa, jolloin ne unohtuvat ensimmäiseen paikkaan. 
Usein työvälineet myös joutuvat varastetuksi tai katoavat vahingossa esimerkiksi aliura-
koitsijan lähtiessä työmaalta. 
Aalto-yliopiston Älykäs Työmaa -hankkeessa on kehitetty sisäpaikannusjärjestelmää, 
jolla saadaan reaaliajassa pilveen seurattavien henkilöiden, työvälineiden ja materiaalien 
sijainnit (RIL 2020a.) On olemassa muitakin samanlaisia sovelluksia, esimerkiksi Hilti 
ON!Track, jonka avulla pystyy hakemaan merkatun työkalun tai -koneen sijainnin. Älykäs 
työmaa -hankkeessa kehitetyn sisäpaikannusjärjestelmän yhdistäminen tai samanlaisen 
järjestelmän kehittämien, olisi varmasti kysytty yhdistelmä Fluent Go! -mobiilisovelluksen 
kanssa. Kuvitellaan, että työntekijät saisivat yhden mobiilisovelluksen avulla kaikki työ-
tehtävän turvalliseen, laadukkaaseen ja tehokkaaseen suorittamiseen vaadittavat tiedot, 
sekä vielä niiden lisäksi pystyisivät nopeasti paikantamaan työtehtävään tarvittavat ma-
teriaalit, työkalut ja -koneet. Erityisesti isoimmilla työmailla tämän yhdistelmän avulla voi-
taisiin saada nopeastikin positiivisia tuloksia.  
Nykyään Suomessa ja varsinkin rakennusalalla on paljon ulkomaalaista työvoimaa. Jotta 
mobiilisovellus saataisiin mahdollisimman monelle aliurakoitsijalla käyttöön, vaatisi se 
vielä ainakin englanninkielisen version. Vaikka mobiilisovellukseen pystyisikin vaihta-
maan kieleksi englannin, jäävät silti kaikki pääurakoitsijan lisäämät tekstit, kuten itse työ-
tehtävät suomen kielelle. Tämä asia voitaisiin ratkaista kirjoittamalla tarvittavat työtehtä-
vät ja niiden sisältämät asiat englanniksi tai suomeksi ja englanniksi. Nykyään varsinkin 
isoimpien yrityksien työnjohdossa on vähintään yksi henkilö, jolla on riittävä englannin 
kielen taito. Apuna pystyisi toki käyttämään myös esimerkiksi Google Kääntäjää ja tar-
vittaessa epäselviä asioita voitaisiin tarkastella käytännössä työkohteessa. 
6.2 Vaikutus viikkosuunnitteluun ja ohjaukseen 
Fluent Construction -tuoteperheen avulla rakennustyömaan viikkosuunnittelua ja oh-
jausta pystytään helpottamaan. Sovelluksien avulla tuotannon etenemisen seuranta on 
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helppoa ja päällekkäisyyksiin sekä muihin häiriöihin voidaan varautua ja tarvittaessa rea-
goida nopeasti. Fluent Planner -sovelluksen avulla yksittäisen työtehtävän, isomman ko-
konaisuuden tai koko työmaan tuotannon etenemisen pystyy havainnollistamaan erittäin 
hyvin. Tämä helpottaa olennaisesti viikkosuunnittelua, kun tiedetään koko ajan tarkasti 
missä vaiheessa yksittäinen työtehtävä tai kokonaisuudessaan tuotanto on. Työtehtävän 
tai työvaiheen etenemiseen liittyvä poikkeama voidaan havainnollistaa nopeasti ja näin 
ollen myös korjaavia ohjaustoimija voidaan suorittaa nopeasti.  
Viikkosuunnittelua ja ohjausta tehdessä saadaan sovelluksen avulla nopeasti selville 
työtehtävien arvioidut kestot ja tarvittavat resurssit. Työtehtävien lisääminen ja työjärjes-
tyksen vaihtaminen onnistuvat molemmat vaivattomasti. Yksittäiseen työtehtävään voi-
daan tarvittaessa lisätä kuva tai kommentti, joka säilyy dokumenttina tulevaisuutta var-
ten.  
Työtehtäviä ja paikkoja, joissa niitä suoritetaan, ei välttämättä kannata lisätä liian suur-
piirteisesti, mutta ei myöskään liian yksityiskohtaisesti. Jollekin työnjohtajalle voi sopia 
paremmin työtehtävien seuraamien isommassa kuvassa, kun taas toinen voi haluta tar-
kempaa seuraamista. Työnjohtajat voivat itse määrittää kuinka pieniin osiin he haluavat 
työtehtävät pilkkoa.  Esimerkiksi väliseinätyöt voidaan jakaa runkotöihin, ensimmäisen 
puolen levytykseen, villoitukseen, toisen puolen levytykseen ja toisen kerroksen levytyk-
seen tai säilyttää ne pelkästään yhtenä kokonaisuutena eli väliseinätöinä. Samalla tyylillä 
voidaan jakaa paikat, joissa työtehtäviä suoritetaan, rappuihin, kerroksiin ja asuntoihin 
tai tiloihin. Tämän avulla kukin työnjohtaja voi itse muokata omalla vastuualueella olevat 
työtehtävät sellaiseen muotoon, joka tuntuu itselleen parhaimmalta. Tällöin kukin työn-
johtaja pystyy seuraamaan, ohjaamaan ja suunnittelemaan työtehtäviä itselleen par-
haaksi sopivalla tarkkuudella.  
Nykyään rakennusalalla kilpailu on kovaa ja yhä useammassa projektissa tulee jossain 
vaiheessa kiire saada hanke valmiiksi. Rakennustyömaalla työnjohtajan toimenkuvaan 
kuuluu olennaisesti tuotannon etenemisen seuranta. Työmaasovelluksen avulla työnjoh-
taja pystyy seuraamaan tuotannon etenemistä etänä ja nopeasti esimerkiksi suoraan 
työmaakopista. Näin pystytään vähentämään työnjohtajan turhaa liikkumista ympäri työ-
maata ja säästämään aikaa muihin tehtäviin. Tämä kuitenkin vaatii sen, että työntekijät 
ja aliurakoitsijat hyödyntävät mobiilisovellusta lähes päivittäin työmaalla. Tällöin tarvitaan 
myös paljon luottamusta työntekijöitä ja aliurakoitsijoita kohtaan. Jos työnjohtajat joutu-
vat itse kirjaamaan työtehtävien etenemistä usean aliurakoitsijan ja työntekijän puolesta, 
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jää tämä hyöty saavuttamatta. Omien työtehtävien etenemisen merkkaaminen mobiiliso-
vellukseen ei kuitenkaan aliurakoitsijoilta tai työntekijöiltä kestä päivässä minuuttia kau-
empaa. Mitä enemmän työntekijät ja aliurakoitsijat käyttävät mobiilisovellusta, sitä enem-
män työnjohtajilla jää aikaa viikkosuunnitteluun ja ohjaukseen sekä muihin tehtäviin.  
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7 LOPUKSI 
Rakennushankkeissa tulee usein kiire, joka johtuu yleensä monen ongelman tai vastoin-
käymisen summasta. Rakennustyömaan viikkosuunnittelu ja ohjaus ovat tärkeitä raken-
nushankkeen onnistumisen kannalta. Työmaasovelluksen avulla pystytään helpotta-
maan viikkosuunnittelua sekä ohjausta ja sitä kautta myös säästämään arvokasta aikaa. 
Suomen rakennusalan digitalisaatio on viime vuosina ottanut isoja askeleita eteenpäin, 
vaikkei sitä vielä hyödynnetä läheskään kaiken potentiaalin edestä. Viime vuosien ai-
kana on rohkeasti tehty erilaisia kokeiluja ja pilotointeja, joilla on pystytty tuottamaan 
alalle hyödyllisiä tuotteita ja toimintatapoja. Suomen rakennusalan digitalisaation ja sen 
avulla tuotannon kehittämisen tärkeydestä kertoo myös omalta osaltaan edellisen halli-
tuksen kärkihanke Kira-digi. Tämän hankkeen avulla on saatu rakennusalan tuotannon 
ja digitalisaation kehitykseen vauhtia.  
Rakennusalaa on aina pidetty perinteisenä alana, jossa muutokset tapahtuvat hitaasti. 
Nyt digitalisaatio on kuitenkin tulossa vahvasti alalle. Jotta kaikkia rakennushankkeen 
osapuolia hyödyttävät digitaaliset innovaatiot saadaan mahdollisimman nopeasti käyt-
töön, vaaditaan jokaiselta yhteistyötä ja rohkeutta lähteä kokeilemaan uusia asioita. Di-
gitaalisuuden tuomat potentiaaliset hyödyt rakennusalalle ovat valtavat.   
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